



Obra
REFORMA COBERTURA GINÁSIOS FEFF - NÃO DESONERADO

OLIVEIRA SERVIÇOS E ENGENHARIA
CNPJ: 37.065.611/0001-28

Bancos
SINAPI - 04/2024 -
Amazonas
SBC - 05/2024 -
Amazonas
SICRO3 - 01/2024 -
Amazonas

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,44%
Mensalista: 70,71%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	GINÁSIO POLIESPORTIVO	100,00% 50.537,76	25,00% 12.634,44	50,00% 25.268,88	25,00% 12.634,44
2	GINÁSIO PROAMDE	100,00% 51.272,58	25,00% 12.818,15	57,84% 29.656,06	17,16% 8.798,37
3	QUADRAS COBERTAS	100,00% 237.381,03	21,62% 51.321,78	68,77% 163.246,93	9,61% 22.812,32
4	GINÁSIO IDOSO FELIZ	100,00% 89.473,57	24,19% 21.643,66	59,28% 53.039,93	16,53% 14.789,98
5	IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 63.741,88	80,67% 51.420,57	10,18% 6.488,92	9,15% 5.832,38
6	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 54.745,05	33,30% 18.230,10	33,30% 18.230,10	33,40% 18.284,85
Porcentagem			30,72%	54,09%	15,2%
Custo			168.068,70	295.930,83	83.152,34
Porcentagem Acumulado			30,72%	84,8%	100,0%
Custo Acumulado			168.068,69	463.999,52	547.151,87

OLIVEIRA SERVIÇOS E ENGENHARIA
Sócio/CEO/Proprietário