IVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ICOMP - INSTITUTO DE COMPUTACAO
REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 02 DO ICOMP

DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % SUBTOTAL
01 [BLOCO Ul 130.066,46 255.643,95 249.428,35 294.285 41 158.228 52 737% 1,087.652,69
02 |PASSAGENS COBERTAS - - - 52.377.78 51.626,34 7,0% 104,004,11
03 [INSTALAGOES EXTERNAS 43634.43 4575439 45754,39 9.2% 13514320
04 IMPLANTAGAO E SERVIGOS 2276703 B 1712293 1% 39.889,96
FINAIS

05 |ADMINISTRAGAO DE OBRAS 12.224 91 23.938,80 2361120 31.388.,86 18,155,59 7.4% 109.313,35

SUBTOTAL 165.058,40 323.217,18 318.793,93 423.806,43 245.133,37

SUBTOTAL ACUMULADO 1505840 |  ase27ss8|  soroeast| 123087594 |  1.476.00031 100% Lt




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS

ICOMP - INSTITUTO DE COMPUTAGAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO BLOCO Il
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % mcmqo;rJ
01 | SERVIGOS PRELIMINARES 2765.70 0.3% 276570
02 1 ESTRUTURA METALICA 2.986,44 0.3% 2.985,44
03 | DIVISORIAS 72.298,94 72.298,94 13.3% 144,597 87
o4 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE £3.294.06 1082352 5.0% 5411758
MADEIRA

05 | FERRAGENS _ 12.433,99 11% 1243399
06 | VIDROS 60.147.74 5.5% SAsA

0.6% 852927
07 | COBERTURA 6.529,27

1.1% 11.947.90
08 | REVESTIMENTOS 597395 5.973,95

5.3% £8.517.04
09 | FORROS 68.517,04

7.2% 78.447 21
10 | PINTURAS 35.301,24 35.301,24

10.5% 114.423,82
11 | PAVIMENTAGOES 91.539,06 2288476




||

37.439,20 /

12 | ELEMENTOS DE SERRALHERIA 37.439,20
13 SANITARIOS 17.108,37
1.6% :_aﬁ
14 | INSTALAGAO ELETRICA 51.482,45 5148245 5148245 14,2% 154.447 i
15 [ INSTALACAO DE 2246374 2246374 2046374 i
TELECOMUNICAGAO o ot
16 _zmﬂ>r>0>o, DE COMBATE 756802 7.558,02 - 51
CONTRA INCENDIO = o
INSTALACAO DE AR
17 779,51
CONDICIONADO o st
18 | COMUNICAGAO VISUAL £5.449,20 6,0%
448, 3 §5.449.20
e |
19 | BANCADAS E MOBILIARIO 19.200,06 18% 19.200,06
20 | ELEVADOR 68.672,60 £8.872,60 127% 137.745,19
21 | PAISAGISMO 16.062,00 1.5% 16.062,00
SUBTOTAL 130.066,46 255.643,95 249.428 35 204.285,41 158.228,52
SUBTOTAL ACUMULADO 130.066,46 385.710,41 635.138,76 92942417 | 1.087.652,69 100% 1.087.65289




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

ICOMP - INSTITUTO DE COMPUTACAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PASSAGENS COBERTAS
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % SUBTOTAL
01 | SERVIGOS PRELIMINARES 956,01 0.5% _—
02 1 FUNDAGOES 9.445,09 8,1% 9.44509
03 | ESTRUTURA METALICA 15.177,64 15.177,64 2% 30.355,27
04 | COBERTURA 9.649,66 9.3% 9.649,66
05 | PINTURAS 6.590,70 6.590,70 127% 13.18140
06 | PAVIMENTAGOES 20.208,34 20.208,34 B.% 40.416,68
SUBTOTAL 52.377,78 51.626,34
100% 104.004,11

SUBTOTAL ACUMULADO

52.377,18

104.004,11




NIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS ICOMP - INSTITUTO DE COMPUTACAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO INSTALACOES EXTERNAS
DISCRIMINACAQ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % SUBTOTAL
01 INSTALAGAO DE AGUAS 12.001,34 1200134 2.6% 36.004,03
PLUVIAIS T SR R R TS
02 | INSTALAGAO DE 3.055,% 305,26 88% 916578
TELECOMUNICACAO
03 | INSTALAGAQ ELETRICA 2857782 28.577.82 28.577.82 514% 85.733.47
04 vzm”_.>_.>o>o DE COMBATE A 2119,9 2.119,9% 31% 423992
INCENDIO | S S e
SUBTOTAL 43.634,43 45.754,39 45.754,39
SUBTOTAL ACUMULADO . 4363443 89.388,81 135.14320 135.143,20 100% 135.143.20




NIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ICOMP - INSTITUTO DE COMPUTACAO
IMPLANTACAO E SERVICOS FINAIS

22.767,03

22.767,03

22.767,03

22.767,03

39.889,96

DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % SUBTOTAL
01 | IMPLANTAGAO DA OBRA 22.767,03 57,1% 22.767,03
02 | SERVICOS FINAIS 17.122,93 42,9% 17.122,93
SUBTOTAL 22.767,03 17.122,93
SUBTOTAL ACUMULADO 100% 30.889,9%




[VERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS ICOMP - INSTITUTO DE COMPUTAGAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ADMINISTRAGAO DE OBRAS
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % SUBTOTAL
01 | ADMINISTRAGAODA OBRA 12.22491 23.938.80 23.611.20 31.388 .86 18.155,59 100% 109.319,35
SUBTOTAL 12.224,91 23.938,80 23.611,20 31.388,86 18.155,59
SUBTOTAL ACUMULADOQ 12.224.91 36.163,71 50.774,90 91.163,76 109.319,35 100% Wa310.28




