
 OLIVEIRA SERVIÇOS E ENGENHARIA
CNPJ: 37.065.611/0001-28 

Obra Bancos
Laboratório de Controle de Qualidade - FT/UFAM - cópia ajustada para 
pregão

SINAPI - 03/2024 - 
Amazonas

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
 1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 100,00%

1.051,91
100,00%
1.051,91

 2 ESQUADRIAS 100,00%
1.471,28

100,00%
1.471,28

 3 REVESTIMENTOS 100,00%
81,75

100,00%
81,75

 4 PINTURAS 100,00%
4.485,30

100,00%
4.485,30

 5 PAVIMENTAÇÕES 100,00%
9.550,52

100,00%
9.550,52

 6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 100,00%
3.486,40

100,00%
3.486,40

 7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 100,00%
28.432,47

100,00%
28.432,47

 8 BANCADAS 100,00%
26.517,38

100,00%
26.517,38

 9 INSTALAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO 100,00%
402,38

100,00%
402,38

 10 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
1.818,02

100,00%
1.818,02

 11 ADMINISTRAÇÃO 100,00%
9.546,21

100,00%
9.546,21
100,0%

86.843,62
100,0%

86.843,62

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
OLIVEIRA SERVIÇOS E ENGENHARIA

Sócio/CEO/Proprietário

B.D.I. Encargos Sociais
22,23% Não Desonerado: 

Horista: 114,44%
Mensalista: 70,71%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Cícero Dias de Albuquerque  - Santa Luzia - Maués / AM

92991306505 / contatooliveiraservicos@outlook.com.br 
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