
 OLIVEIRA SERVIÇOS E ENGENHARIA
CNPJ: 37.065.611/0001-28 

Obra Bancos
REFORMA COBERTURA GINÁSIOS FEFF - NÃO DESONERADO SINAPI - 04/2024 - 

Amazonas
SBC - 05/2024 - 
Amazonas
SICRO3 - 01/2024 - 
Amazonas

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 GINÁSIO POLIESPORTIVO 100,00%

50.537,76
25,00%

12.634,44
50,00%

25.268,88
25,00%

12.634,44
 2 GINÁSIO PROAMDE 100,00%

51.272,58
25,00%

12.818,15
57,84%

29.656,06
17,16%

8.798,37
 3 QUADRAS COBERTAS 100,00%

237.381,03
21,62%

51.321,78
68,77%

163.246,93
9,61%

22.812,32
 4 GINÁSIO IDOSO FELIZ 100,00%

89.473,57
24,19%

21.643,66
59,28%

53.039,93
16,53%

14.789,98
 5 IMPLANTAÇAO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

63.741,88
80,67%

51.420,57
10,18%

6.488,92
9,15%

5.832,38
 6 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

54.745,05
33,30%

18.230,10
33,30%

18.230,10
33,40%

18.284,85
30,72% 54,09% 15,2%

168.068,70 295.930,83 83.152,34
30,72% 84,8% 100,0%

168.068,69 463.999,52 547.151,87

B.D.I. Encargos Sociais
22,23% Não Desonerado: 

Horista: 114,44%
Mensalista: 70,71%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
OLIVEIRA SERVIÇOS E ENGENHARIA

Sócio/CEO/Proprietário

 
Rua Cícero Dias de Albuquerque  - Santa Luzia - Maués / AM

92991306505 / contatooliveiraservicos@outlook.com.br 
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